

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. КЪМ 25 НОЕМВРИ 2021

ЗАДАЧА	ОТГОВОРНИК	СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОР	ИЗПЪЛНЕНИЕ
Приоритетни дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.				
Разработване и реализация на проект по ОПОС 2014-2020 г. за подмяна на стари и неефективни горивни инсталации с нови и модернизирани или монтиране на филтри към горивните инсталации	Община Пловдив и районните администрации	В съответствие с графика по ОПОС	Брой включени домакинства в проекта. Намалени емисии на ФПЧ ₁₀ , ФПЧ _{2,5} и ПАВ	частично/в процес на изпълнение
Намаляване на броя на домакинствата използващи твърди горива	Община Пловдив и районни администрации	2018–2023 г.	Брой домакинства използващи електроенергия за отопление. Намалени емисии на ФПЧ ₁₀ , ФПЧ _{2.5} и ПАВ	неизпълнена
Прекратяване на използването на стари и неефективни средства за отопление.	Община Пловдив	2018–2023 г.	Брой домакинства, използвали стимули. Намалени емисии на ФПЧ ₁₀ , ФПЧ _{2.5} и ПАВ	неизпълнена
Изпълнение на стратегиите за развитие на топло- и газоразпределителните дружества за поетапно разширяване на мрежата и включване на нови частни абонати	„ЕВН България“ ЕАД; „Ситигаз България“ ЕАД	2018–2023 г.	Брой присъединени нови абонати към ТЕЦ и газ	частично/в процес на изпълнение
Ефективно почистване на уличната мрежа	ОП „Чистота“, Община Пловдив	2018-2023 г.	Механизирано поддръжана площ, дка/г., % механизирано метене спрямо ръчно метене	частично/в процес на изпълнение
Приоритетни краткосрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2019 г.				
Точно определяне на броя на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища.	Община Пловдив и районни администрации	31.12.2018 г.	Брой проучени домакинства.	неизпълнена

ЗАДАЧА	ОТГОВОРНИК	СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОР	ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.				
Намаляване на времето за преминаване на МПС през натоварените кръстовища.	Община Пловдив и районни администрации; ОД-МВР	2018–2023 г.	Брой улици/ кръстовища с оптимизирана организация. Брой светофарни уредби в ЦУТ	частично/в процес на изпълнение
Подобряване на състоянието на инфраструктурата.	Община Пловдив и районни администрации	2018-2023 г.	Квадратура на изградените или ремонтирани пътни участъци и подменени паважни настилки и тротоари.	частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.				
Използване на транспортни средства, които отговарят на актуалните екологични стандарти.	Община Пловдив; Превозвачи	2018-2023 г.	Процент транспортни средства отговарящи на актуалните екологични стандарти.	частично/в процес на изпълнение
Недопускане на системни превишения на нормите за допустими емисии.	РИОСВ- Пловдив	2018-2023 г.	Брой извършени измервания на емисиите от промишлени предприятия.	изпълнена
Недопускане на използването на пясък и други твърди минерални субстанции при зимното поддържане на уличната мрежа	ОП „Чистота“, Община Пловдив	2018-2023 г.	Количество по видове на използваните материали за зимно поддържане на уличната мрежа.	изпълнена
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.				
Озеленяване на община Пловдив	ОП „Паркове и градини“, Община Пловдив	2018-2023 г.	Размер на озеленените пространства.	частично/в процес на изпълнение
Прекратяване на изгарянето на твърди горива с високо съдържание на сяра.	Община Пловдив и районни администрации	31.12.2023 г.	Брой въведени ограничения.	неизпълнена

ЗАДАЧА	ОТГОВОРНИК	СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОР	ИЗПЪЛНЕНИЕ
Определяне на актуалното разпределение на средствата за отопление.	Община Пловдив и районни администрации	31.12.2023 г.	Отчетен брой домакинства, използващи твърди горива за битово отопление.	неизпълнена
Недопускане на изгаряне на отпадъци и пожари на депата за отпадъци	ПОИ, Община Пловдив; РИОСВ- Пловдив; РД ПБЗН	2018-2023 г.	Брой извършени проверки.	частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.				
Недопускане на замърсяване от строителните дейности	ПОИ, Община Пловдив; РИОСВ- Пловдив	2018-2023 г.	Брой извършени проверки.	частично/в процес на изпълнение
Недопускане на паркиране на автомобили в зелени площи в междублоковите пространства	Общинска охрана, Общинска полиция, Община Пловдив	2018-2023 г.	Брой констатирани нарушения.	частично/в процес на изпълнение
Предоставяне на възможност на обществеността за достъп до актуалните данни за КАВ в община Пловдив	Община Пловдив; РИОСВ- Пловдив	2018-2023 г.	Актуална информация на интернет-страницата на община Пловдив и РИОСВ-Пловдив	частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.				
Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради	Община Пловдив и районни администрации	2018-2023 г.	Брой изпълнени проекти за повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради.	неизпълнена
Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради	Община Пловдив и районни администрации, РДНСК	2018-2023 г.	Брой въведени в експлоатация нови сгради	частично/в процес на изпълнение
Предоставяне на условия за придвижване с велосипеди на територията на община Пловдив	Община Пловдив и районни администрации	2018-2023 г.	Обща дължина на поддържаните велоалеи в община Пловдив.	частично/в процес на изпълнение

ЗАДАЧА	ОТГОВОРНИК	СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОР	ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.				
Увеличаване на броя на ригистрираните автомобили с ниски и нулеви емисии	Община Пловдив	2018-2023 г.	Брой проведени информационни кампании.	неизпълнена
Създаване на условия за използване на електромобили	Община Пловдив и районни администрации	2018-2023 г.	Брой действащи зарядни станции.	неизпълнена
Спазване на изисквания за покриване на тежкотоварните камиони при транспортиране на насипни товари.	ПОИ, Община Пловдив; ОД-МВР	2018-2023 г.	Брой извършени проверки.	частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.				
Подобряване на енергийната ефективност	Община Пловдив и районни администрации	2018-2023 г.	Брой участници в мероприятия. Брой проведени мероприятия.	частично/в процес на изпълнение
Краткосрочни и средносрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2021 г.				
Осигуряване на възможност за ефективно прилагане на чл28а от ЗЧАВ	Община Пловдив	31.12.2019 г.	Разработена методика.	неизпълнена
Използване на по-ефективни уреди отоплителни уреди на твърди горива	Община Пловдив	31.12.2020 г.	Брой разработени списъци.	частично/в процес на изпълнение
Недопускане на допълнително замърсяване на въздуха в дните с неблагоприятни метеорологични условия	ОП „ОКТ“, Община Пловдив, ОД-МВР	31.12.2021 г.	Брой дни с въведено ограничение.	неизпълнена
Краткосрочни и средносрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2021 г.				
Намаляване на броя на движещите се автомобили в централната градска част на гр. Пловдив	Община Пловдив и районни администрации	31.12.2021 г.	Брой въведени стимули.	частично/в процес на изпълнение

ЗАДАЧА	ОТГОВОРНИК	СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОР	ИЗПЪЛНЕНИЕ
Използване на по-чисти горива	Община Пловдив и районни администрации	31.12.2021 г.	Брой извършени проверки.	неизпълнена
Финансиране на дейности за подобряване на КАВ	Община Пловдив	31.12.2021 г.	Брой финансирани дейности за подобряване на КАВ	неизпълнена

Забележка: Таблицата представлява обобщена информация за изпълнение на мерките/задачите от Плана.